

План – график мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ Афонинская СШ

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители	Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года	
				Уровень образовательной организации	Итог
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	Декабрь 2015 года	Директор	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ	Разработка, утверждение, реализация мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ
1.2	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Декабрь 2015 года – ноябрь 2016 года	Заместитель директора	Приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ	Наличие нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ.
1.3	Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием	Декабрь 2015 года – август 2016 года	Администрация	Обеспечение кабинетов начальных классов учебным и учебно-наглядным оборудованием	Все кабинеты 1 классов к 01.09.2016 обеспечены учебным и учебно-наглядным оборудованием
1.4	Организация работы по направлению детей на ПМПК	Февраль - август 2016 года	Заместитель директора	Предоставление пакета документов в ПМПК	Протокол, рекомендации ПМПК
1.5	Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с	Август 2016 года	администрация, учителя начальных классов	Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным	Все кабинеты 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии с утвержденным примерным

	утвержденным примерным положением об учебном кабинете			примерным положением об учебном кабинете	положением об учебном кабинете
1.6	Обеспечение участия в работе площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ учителей начальных классов	Декабрь 2015 года – ноябрь 2016 года	директор, руководитель ШМО	Участие работников ОО в работе площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ	Участие учителей, в работе площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ
1.7	Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ: в планы заседаний педагогических советов ОО	В соответствии с планом работы школы	директор	Обеспечение участия в работе педсоветов школы	Планирование деятельности школы с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. Материалы на сайте
2.	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
2.1	Разработка и утверждение приказов: «О создании рабочей группы ОО по введению ФГОС ОВЗ» «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»	Май 2016 года	директор	Разработка и утверждение приказов: «О создании рабочей группы ОО по введению ФГОС ОВЗ» «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»	Приказы: «О создании рабочей группы ОО по введению ФГОС ОВЗ» «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
3.1	Организация мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Май 2016 года – декабрь 2016 года	заместитель директора	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Реализация планов-графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО
3.2	Организация обучения педагогических работников в рамках программы «Доступная среда»	Май 2016 года – декабрь 2016 года	директор	Обеспечение участия работников ОО в курсах повышения квалификации	Прохождение курсов в рамках программы «Доступная среда»
3.3	Обеспечение участия в	Октябрь 2016	заместитель	Участие в мониторинге	Аналитическая справка о

	мониторинге кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	года	директора		готовности школы к введению ФГОС ОВЗ
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
4.1	Учет методических рекомендаций Министерства образования Нижегородской области	Постоянно	Директор	Эффективное планирование расходов средств	Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий школы по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ
5.	Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ				
5.1	Проведение совещаний, семинаров с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016, 2017 годы	Администрация	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Создание на сайте школы раздела «ФГОС ОВЗ»	Август 2016 года	Администратор сайта	Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО	Информированность на всех уровнях о проводимых в школе мероприятиях по введению ФГОС ОВЗ