

**План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кстовского района в 2020 году»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2019 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году			
1)	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании	июль 2019 года октябрь 2019 года	Зазыкина И.Ю.	1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена 2. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена 3. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам
2)	Подведение итогов экзаменационной кампании 2019 года: - педсовет № 1 - участие в районном совещании заместителей директоров, курирующих вопросы ГИА-9 и ГИА-11	август 2019 года октябрь 2019 года	Саулин И.П. Зазыкина И.Ю.	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
II. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.			
1.1.	Издание приказов МБОУ Афонинская СШ по вопросам организации и проведения ГИА-9:			
1)	о предоставлении сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее - РИС)	декабрь 2019 года	Зазыкина И.Ю.	
2)	об организации участия в ГИА-9 в 2020 году	январь 2020 года		
1.2.	Издание приказов МБОУ Афонинская СШ по вопросам организации и проведения ГИА-11:			
1)	об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9	октябрь-ноябрь 2019 года	Зазыкина И.Ю.	

2)	о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - майский срок	ноябрь 2019 года январь 2020 года апрель 2020 года		
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11				
1.	Организация и проведение обучения:			
1)	лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА	март-апрель 2020 года	Зазыкина И.Ю.	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020
2)	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ	октябрь 2019 года - апрель 2020 года	Зазыкина И.Ю. Учителя-предметники	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020
3)	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по плану-графику курсовой подготовки НИРО	Зазыкина И.Ю.	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ
2. Повышение квалификации учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в 2020 году на базе ГБОУ ДПО НИРО				
1)	членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету; заместителей председателей и членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9 экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	октябрь 2019 года – февраль 2020 года	Глушкова Т.Д. Пашевкина О.В. Тюкалкина И.И. Васильева О.Н. Веряскина В.Н. Кокинова Л.А. Дворникова Ю.А.	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ.
2)	Адресная методическая поддержка педагогов ОО со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2020 год	по расписанию курсовой подготовки НИРО	Глушкова Т.Д. Пашевкина О.В.	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области
3)	Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2020 год	по расписанию курсовой подготовки НИРО	Глушкова Т.Д. Пашевкина О.В. Дворникова Ю.А. Веряскина В.Н. Васильева О.Н. Кокинова Л.А.	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области

3. Участие педагогов в методической работе по вопросам подготовки обучающихся к ГИА на муниципальном уровне				
3.1. Заседания РМО, РПМС		по плану ИМО департамента образования	Глушкова Т.Д. Пашевкина О.В. Верякина В.Н. Васильева О.Н. Кокинова Л.А. Дворникова Ю.А.	Анализ, разрешение проблем по анализу результатов ЕГЭ и по корректному их использованию. Ознакомление с позитивным опытом. Устранение профессиональных дефицитов
3.2. Занятия РПГ, РТГ, районных мастер – классы, семинары, проекты по подготовке обучающихся к ГИА		по плану ИМО департамента образования	Глушкова Т.Д. Пашевкина О.В. Верякина В.Н. Васильева О.Н. Кокинова Л.А. Дворникова Ю.А.	Совершенствование профессиональной компетентности педагогов
4. Направление в ГБОУ ДПО НИРО на обучение и прохождение квалификационных испытаний для:				
членов предметных подкомиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ по соответствующему учебному предмету; членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9		февраль-апрель 2020 года	Зазыкина И.Ю.	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ.
5. Получение оперативной консультационной методической поддержки специалистов ИМО при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11				
№ п/п	Наименование мероприятия (формы)	Сроки и место проведения	Ответственные	Целевая аудитория
1)	Тематические консультации: «Нормативные документы по ГИА», «Общие методические подходы к работе с текстом в заданиях ЕГЭ».	по плану ИМО департамента образования	Зазыкина И.Ю.	Глушкова Т.Д. Пашевкина О.В. Верякина В.Н. Васильева О.Н. Кокинова Л.А. Дворникова Ю.А.
V. Организационное сопровождение				
1.	ГИА-9			
1.2	Сбор сведений о планируемом количестве ГИА-9 в 2020 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9			
1)	Формирование состава школьных координаторов ГИА-9 и школьных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2020 года	октябрь 2019 года	Зазыкина И.Ю.	
2)	Сбор предварительной информации о планируемом	октябрь 2019 года	Зазыкина И.Ю.	

	количестве участников ГИА-9 в 2020 году			
3)	Сбор предложений по персональному составу предметных и конфликтной подкомиссий Кстовского муниципального района	октябрь-ноябрь 2019 года	Зазыкина И.Ю.	
4)	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9	январь-май 2020 года	Зазыкина И.Ю.	
5)	Предоставление информации для ведения региональной информационной системы ГИА-9 в 2020 году.	до 16 января 2020 года	Зазыкина И.Ю.	
1.3	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9			
1)	Участие в Совещаниях с руководителями и заместителями директоров образовательных организаций: - об итогах проведении экзаменационной компании 2019 года и задачах по подготовке ГИА в 2020 году - о готовности системы образования Кстовского района к экзаменационной компании 2020 года	октябрь 2019 года март 2020 года	Саулин И.П. Зазыкина И.Ю.	Анализ организации и проведения ГИА-9. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9.
2)	Участие в ГИА-9, в том числе: - в проведение экзаменов в ППЭ; - в работе предметных подкомиссий; - в работе конфликтной предметной подкомиссии.	В соответствии единым расписанием	Зазыкина И.Ю.	
2.	ГИА-11			
2.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2020 году. Составления списков участников ЕГЭ-11 для предоставления муниципальному координатору РИС:			
1)	обучающихся 11 класса	до 1 декабря 2019 года	Зазыкина И.Ю.	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2020 году
2)	выпускников прошлых лет			
2.3.	Предоставление сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			
	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОО	сентябрь-октябрь 2019 года	Зазыкина И.Ю.	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2020 году
2.4.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			
1)	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	октябрь 2019 года	Зазыкина И.Ю.	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в
2)	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2019 года		

3)	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2020 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки		2020 году
4)	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	декабрь 2019 года февраль 2020 года май 2020 года		
5)	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2020 года		
2.5.	Взаимодействие с ДО			
1)	Подготовка и направление в ДО: - сведений о выпускниках текущего года - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь-ноябрь 2019 года до 1 декабря 2019 года до 1 февраля 2020 года	Зазыкина И.Ю.	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2020 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.
2)	Предоставление информации по количеству участников ЕГЭ - в основной период - в дополнительные сентябрьские сроки	до 01 февраля 2020 до 22 августа 2020	Зазыкина И.Ю.	
3)	Предоставление информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	Зазыкина И.Ю.	
4)	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС / ФИС		Зазыкина И.Ю.	
5)	Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ: - выпускников текущего года - в ОО	Согласно срокам получения результатов из ФЦТ	Зазыкина И.Ю.	
6)	Прием и рассмотрение апелляций: - по процедуре проведения ГИА-11 - о несогласии с выставленными баллами по	в течение 2-х рабочих дней с момента подачи	Зазыкина И.Ю.	

	результатам ЕГЭ	в течение 4-х рабочих дней с момента подачи		
2.6.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11			
1)	Участие в совещании с руководителями ОО и ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2019 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году - о готовности системы образования Кстовского муниципального района к экзаменационной кампании 2020	октябрь-ноябрь 2019 года март 2020	Саулин И.П. Зазыкина И.Ю.	
2)	Участие в мероприятии в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы"	март-апрель 2020 года	Зазыкина И.Ю.	
3)	Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма"	весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года	Зазыкина И.Ю.	
4)	Организация участия в ГИА-11	в соответствии с расписанием ЕГЭ	Зазыкина И.Ю.	
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2020 на официальном сайте школы			
1)	Размещение информации на официальном сайте школы	весь период ГИА 2020	Рязапова Е.В.	Анализ организации и проведения ГИА.
2.	Организация работы "горячей линии" по вопросам ГИА			
1)	Телефонная "горячая линия", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11	в период подготовки и проведения ГИА	Зазыкина И.Ю.	Анализ организации и проведения ГИА.
3.	Организация информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:			
1)	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2020 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года	Зазыкина И.Ю.	Анализ организации и проведения ГИА.
2)	Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
3)	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			

4)	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
4.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1)	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период ГИА 2020 года	Зазыкина И.Ю.	